

## Дорожная карта по подготовке к введению и реализации ФГОС СОО

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Планируемый результат	Ответственные
<b>1. Организационное и нормативное обеспечение перехода на обновленные ФГОС</b>				
1.1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО	Март 2023	Приказ о создании рабочей группы	Лищинская Е.О., директор школы
1.2	Разработка и утверждение плана (дорожной карты) перехода на обновленные ФГОС СОО в 2023-2024 учебном году	Март 2023	Утверждении плана мероприятий перехода на обновленные ФГОС СОО	Лищинская Е.О., директор школы Маркова С.Н., заместитель директора по УВР
1.3	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО	В течение всего периода	Ознакомление с документами федерального, регионального уровней, регламентирующими введение обновленных ФГОС СОО	Рабочая группа
1.4	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС СОО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС СОО	Рабочая группа
1.5	Проведение классных родительских собраний в будущем 10 классе, посвященных обучению по обновленным ФГОС СОО, посвященных обучению по обновленным ФГОС с 1 сентября 2023 г.	До 1 сентября 2023г.	Протоколы классных родительских собраний, посвященных обучению по новым ФГОС	Маркова С.Н., заместитель директора по УВР  Классные руководители

1.6	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы в связи с подготовкой к введению и реализации обновленных ФГОС СОО	До 1 сентября 2023 г., далее по мере необходимости	Разработка новых положений, принятие приказов, иных документов.	Лищинская Е.О., директор школы Маркова С.Н., заместитель директора по УВР
1.7	Рассмотрение вопросов подготовки к введению и реализации ФГОС СОО на августовском педагогическом совете, методических объединениях учителей	Август 2023г. и далее регулярно	Информирование педагогов по вопросам введения и реализации ФГОС СОО Пакет информационно-методических материалов Раздел на официальном сайте школы	Лищинская Е.О., директор школы Маркова С.Н., заместитель директора по УВР
1.8	Анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО	До 1 сентября 2023 г.	Аналитическая справка об оценке условий и ресурсного обеспечения с учетом требований новых ФГОС	Рабочая группа
1.9	Разработка на основе примерной ООП образовательной программы, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы Формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС Разработка учебных планов на 2023-2024 учебный год	До мая 2023 г.	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы. Разработанная и утвержденная ООП, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, Программа формирования УУД, программа коррекционной работы. Разработанные и утвержденные учебные планы на 2023-2024 учебный год	Лищинская Е.О., директор школы Маркова С.Н., заместитель директора по УВР
1.10	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности	Ежегодно	Аналитическая справка заместителя директора по УВР.	Лищинская Е.О., директор школы Маркова С.Н., заместитель директора по УВР

1.11	Внесение изменений в «Правила приема граждан на обучение», «Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся», «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО	По мере необходимости	«Правила приема граждан на обучение», «Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся», «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». Протокол педсовета об утверждении изменений.	Лищинская Е.О., директор школы Маркова С.Н., заместитель директора по УВР
1.12	Формирование плана функционирования ВСОКО, плана ВШК в условиях поэтапного перехода на обновленные ФГОС и реализации ООП по новым ФГОС СОО	Сентябрь, ежегодно с 2023	План функционирования ВСОКО, план ВШК на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО и ВШК	Маркова С.Н., заместитель директора по УВР
<b>2. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО</b>				
2.1	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальной и основной школы, участие в вебинарах.	В течение всего периода внедрения обновленных ФГОС	Разрешение вопросов, возникающих в ходе внедрения ФГОС.	Лищинская Е.О., директор школы Маркова С.Н., заместитель директора по УВР
2.2	Разработка рабочих программ по учебным предметам, курсам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности.	До 1 сентября 2023 г.	Утверждение рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности	Лищинская Е.О., директор школы Маркова С.Н., заместитель директора по УВР Рабочие группы
2.3	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС СОО	До 1 сентября 2023 г.	План методической работы.	Маркова С.Н., заместитель директора по УВР Рабочие группы
2.4	Разработка и корректировка плана повышения квалификации педагогических работников с ориентацией на проблемы перехода и реализации обновленных ФГОС СОО	Ежегодно с 2023 г.	План повышения квалификации педагогических работников	Маркова С.Н., заместитель директора по УВР

2.5	Формирование банка методических материалов по теме реализации обновленных ФГОС СОО	В течение всего периода с 2023 г.	Банк методических материалов по теме реализации обновленных ФГОС, Раздел на официальном сайте школы	Маркова С.Н., заместитель директора по УВР
2.6	Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению внедрения и реализации обновленных ФГОС СОО.	Постоянно в течение всего периода с 2023	Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ФГОС СОО	Маркова С.Н., заместитель директора по УВР
<b>3. Кадровое обеспечение поэтапного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО</b>				
3.1	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОССОО должностных инструкций педагогических работников школы	До 1 сентября 2023 г.	Должностные инструкции	Лищинская Е.О., директор школы
3.2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО	Постоянно в течение всего периода	Аналитическая справка заместителя директора по УВР	Маркова С.Н., заместитель директора по УВР
3.3	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к поэтапному переходу по обновленным ФГОС СОО, разработка и реализация ежегодного плана-графика повышения квалификации всех учителей-предметников, реализующих рабочие программы учебного плана начального общего, основного общего и среднего общего образования	Постоянно в течение всего периода	План курсовой подготовки с охватом в 100 % педагогических работников, реализующих ООП  Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ФГОС СОО	Маркова С.Н., заместитель директора по УВР
<b>4. Материально-техническое обеспечение поэтапного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО</b>				
4.1	Анализ соответствия материально-технической базы для реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями новых ФГОС и действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.	До 1 сентября 2023 г.	Аналитическая справка об оценке материально-технической базы образовательной организации с учетом требований обновленных ФГОС	Лищинская Е.О., директор школы Маркова С.Н., заместитель директора по УВР

4.2	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Постоянно в течение всего периода	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Лищинская Е.О., директор школы Маркова С.Н., заместитель директора по УВР Коненкина Т.В., библиотекарь
4.3	Обеспечение кабинетов комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	Постоянно в течение всего периода с 2023	Укомплектованность кабинетов необходимыми пособиями, комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающими проведение лабораторных и практических работ	Лищинская Е.О., директор школы
<b>5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО</b>				
5.1	Разработка плана информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями) учащихся о поэтапном переходе на обновленные ФГОС	До конца 2022-2023 учебного года и ежегодно	План информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями) учащихся о переходе на обновленные ФГОС СОО	Лищинская Е.О., директор школы Маркова С.Н., заместитель директора по УВР
5.2	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся по вопросам введения обновлённых ФГОС СОО	До конца 2022-2023 учебного года	Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте	Рабочие группы
5.3	Обеспечение возможности использования участниками образовательных отношений ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды	До конца 2022-2023 учебного года и ежегодно	Использование ЭОР и ЦОС при реализации ООП	Лищинская Е.О., директор школы Маркова С.Н., заместитель директора по УВР
5.4	Обеспечение доступа к информационным ресурсам посредством сети Интернет постоянно	До конца 2022-2023 учебного года и ежегодно	Размещенные на официальном сайте школы информации по обновленным ФГОС	Лищинская Е.О., директор школы Маркова С.Н., заместитель директора по УВР

5.5	Обеспечение возможности реализации программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.	По необходимости	Наличие авторизованного доступа к совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их мест нахождения	Лищинская Е.О., директор школы Маркова С.Н., заместитель директора по УВР
5.6	Обеспечение публичной отчетности о ходе результатах внедрения обновленных ФГОССОО	Ежегодно	Включение в самоанализ раздела, отражающего ход введения обновленных ФГОС	Лищинская Е.О., директор школы Маркова С.Н., заместитель директора по УВР
<b>6. Финансовое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО</b>				
6.1	Обеспечение реализации программ начального общего и основного общего образования в соответствии с нормативами финансирования муниципальных услуг с учетом требований ФГОС.	Ежегодно	Соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования; возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС	Лищинская Е.О., директор школы
6.2	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	Ежегодно	Формирование муниципального задания плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и последующие годы	Лищинская Е.О., директор школы
6.3	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок	Ежегодно	Формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей вопросы оплаты труда в условиях внедрения обновленных ФГОС СОО	Лищинская Е.О., директор школы
6.4	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	По мере необходимости	Дополнительные соглашения	Лищинская Е.О., директор школы